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1. Úvod  

 

Ministerstvo kultury (dále jen „MK“) zabezpečuje rozvoj a obnovu materiálně 

technické základny státních kulturních institucí v rámci informačního systému programového 

financování, a to především prostřednictvím dotačních titulů „Rozvoj a obnova materiálně 

technické základny státních kulturních zařízení“, který je určen pro státní příspěvkové 

organizace řízené MK, dále potom programem „Program péče o národní kulturní poklad“, do 

něhož jsou zahrnuty akce nejvýznamnějších kulturních hodnot. Tento programu bude ukončen 

do 31. 12. 2020. Potřeba řešení péče o státní majetek významných kulturních institucí trvá i 

nadále. Z uvedeného důvodu vyplývá nutnost zřízení nového programu „Péče o národní 
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kulturní dědictví“, který by měl svým charakterem volně navazovat na program „Péče o 

národní kulturní poklad“, a to u zvláště významných kulturních památek. Vzhledem k 

potřebám MK a výdajovým možnostem státního rozpočtu v jednotlivých letech je 

připravovaný program na základě konzultací a doporučení zástupců Ministerstvo financí (dále 

jen „MF“) rozdělen do dvou samostatných programů „Péče o národní kulturní dědictví I.“ 

(evid. č. 134 14) a „Péče o národní kulturní dědictví II.“, u kterého se předpokládá volná 

návaznost. Zřízení nového programu, který časově navazuje na program „Péče o národní 

kulturní poklad“, podpořil svým dopisem č.j.: MF-10548/2017/1402-3 ze dne 10. dubna 2017 

ministr financí.       

 

 

2. Koncepční a právní rámec programu, zdůvodnění nezbytnosti programu a jeho 

členění na podprogramy. 

 

Ministerstvo kultury podle § 8 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je ústředním 

orgánem státní správy zejména ve věcech „kulturně výchovné činnosti, umění, kulturních 

památek atd.“. Na základě tohoto zákona MK koordinuje obnovu a rozvoj materiálně 

technické základny státních kulturních zařízení.  

Dále dle preambule Ústavy ČR má Česká republika mj. střežit a rozvíjet zděděné 

přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství. Listina základních práv a svobod přiznává  

v čl. 34 odst. 2 právo na přístup ke kulturnímu bohatství. Podobně Mezinárodní pakt  

o hospodářských, sociálních a kulturních právech přiznává v čl. 15 odst. 1, každému právo 

účastnit se kulturního života a užívat plodů vědeckého pokroku. Za účelem zajištění těchto 

práv mají státy včetně České republiky povinnost činit kroky k maximálnímu zachování a 

rozvíjení kulturních památek a kulturního dědictví na svém území. 

V souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů, stát chrání kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, 

svědectví jeho dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditelné bohatství státu. 

Účelem výše uvedeného zákona je vytvořit všestranné podmínky pro další prohlubování 

politickoorganizátorské a kulturně výchovné funkce státu při péči o kulturní památky, o jejich 

zachování, zpřístupňování a vhodné využívání, aby se podílely na rozvoji kultury, umění, 

vědy a vzdělávání, formování tradic a vlastenectví, na estetické výchově veřejnosti a tím 

přispívaly k dalšímu rozvoji společnosti. 

Tento program se předkládá také v souladu se Státní kulturní politikou na léta 2015 - 

2020 (s výhledem do roku 2025), kterou vzala vláda ČR na vědomí svým usnesením č. 266 ze 

dne 15. dubna 2015 a současně uložila ministru kultury realizovat ve spolupráci s ostatními 

členy vlády priority, záměry a opatření Státní kulturní politiky. Jedním z těchto opatření je 

mimo jiných modernizace infrastruktury pro poskytování veřejných kulturních služeb a 

ministr kultury má předložit vládě nový program, který plynule naváže na program Péče o 

národní kulturní poklad a jehož cílem bude podpora vybraných národních institucí. 

Koncepce programu „Péče o národní kulturní dědictví I.“ tedy respektuje politiku 

vlády v přístupu k oblasti kultury, vychází ze struktury majetku i úkolů péče o státní majetek.  

Program „Péče o národní kulturní dědictví I.“ je zřízen v souladu s vyhláškou 

Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 

reprodukce majetku, Pokynu MF č. R1 – 2010, dále respektuje zákon č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, stavební zákon 

č.183/2006 Sb., ze dne 1. ledna 2007, a to vše ve znění pozdějších předpisů, účastníci 

programu se dále řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„ZZVZ“). 
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Majetek v působnosti Ministerstva kultury představují zejména objekty hlavních 

národních muzejnických a galerijních institucí, divadel, knihovnických a památkových 

institucí. V rámci programu „Péče o národní kulturní dědictví I.“ je v sedmi podprogramech 

řešena obnova a rozvoj materiálně technické základny vybraných významných kulturních 

institucí: 

 

134V141 -  Obnova a rozvoj materiálně technické základny Národního památkového 

ústavu 

Akce k realizaci: 

 

 NPÚ – Invalidovna, obnova objektu 

 NPÚ – Litomyšl, celková obnova zámku 

 NPÚ – Vimperk, obnova dolní části a horní části hradu mimo IROP 

 NPÚ – Krásný Dvůr, obnova komunikace, obnova Poustevníkovy rokle včetně staveb 

 NPÚ – Lysice, obnova zámecké zahrady včetně historických staveb 

 NPÚ – Karlštejn, soubor rekonstrukcí (příprava – PD) 

 NPÚ – Klášter Plasy - dokončení obnovy Opatské rezidence, obnova sýpky, sanace 

havárií v přízemí konventu (I. část) 

 NPÚ – Ratibořice, obnova Panského dvora 

 NPÚ – Uherčice, obnova zámeckého areálu 

 

134V142 -  Obnova a rozvoj materiálně technické základny Národního divadla 

Akce k realizaci: 

 

 ND – rekonstrukce Nové scény a Provozní budovy B 

 ND – vybudování Servisního centra Národní divadla (příprava – PD)  

 

134V143 -  Obnova a rozvoj materiálně technické základny Národního muzea 

Akce k realizaci: 

 

 NM – rekonstrukce Náprstkova muzea  

 

134V144 -  Obnova a rozvoj materiálně technické základny Národního technického  

muzea 

Akce k realizaci: 

 

 NTM – Muzeum železnice a elektrotechniky (příprava – PD) 

 NTM – realizace Muzea železnice a elektrotechniky 

134V145 -  Obnova a rozvoj materiálně technické základny Národní galerie 

Akce k realizaci: 
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 NG – Veletržní palác ( výstavba depozitáře + příprava na rek. VP – PD) 

 

134V146 -  Obnova a rozvoj materiálně technické základny Muzea umění Olomouc 

Akce k realizaci: 

 

 MUO – novostavba SEFO a rekonstrukce muzea 

 

134V147 - Obnova a rozvoj materiálně technické základny Národního filmového 

archivu 

Akce k realizaci: 

 

 NFA – sídlo (výkup objektu + rekonstrukce) 

3. Specifikace věcných cílů programu. 

Věcným cílem programu je rekonstrukce, dostavba a modernizace objektů, investice k 

zajištění provozu a zvýšení technické úrovně prezentace sbírek muzeí, knihoven a galerií, 

výstavba technicky a komunikačně dokonalejších objektů, péče o nemovitý i movitý státní 

majetek mimořádné kulturní a historické hodnoty. Dalším neméně důležitým cílem programu 

je vybudování moderních depozitářů.  

 

Výběr účastníků programu a jejich akcí vycházel z prioritních potřeb jednotlivých 

organizací a dále důležitým kritériem byl stupeň připravenosti jednotlivých investičních akcí. 

Do programu jsou zařazeny i akce, které se ucházely o zařazení do Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP). U těchto akcí jsou již zpravidla zpracovány 

projektové dokumentace v rozsahu ke stavebnímu řízení.  

 

Vzhledem k velice rozdílnému charakteru činností (poskytování veřejné služby) 

jednotlivých příspěvkových organizací lze problematiku rozdělit na následující obory: 

 

 

 

 

památková péče 

Péče o soubor státních kulturních památek, zejména hradů a zámků, které jsou v přímé správě 

Národního památkového ústavu, je jednou z hlavních činností a prioritním posláním této 

příspěvkové organizace. Proto je program, respektive podprogram 134V141, zaměřen na péči 

o památky celostátního významu a je orientován na výdaje k zajištění řádné péče o nemovitý 

a movitý státní majetek mimořádné kulturní a historické hodnoty, na rekonstrukce a opravy 

objektů zapsaných do Ústředního seznamu kulturních památek ČR, státních hradů a zámků, 

dále objektů k zajištění provozu a na zvýšení technické úrovně prezentace památek a sbírek. 

Jedná se o značný nemovitý majetek, ve kterém jsou instalovány, deponovány a prezentovány 

rozsáhlé sbírkové fondy vysoké kulturně historické hodnoty a mimo jiné také unikátní 

památky světového významu.  

 

Vzhledem k rozsahu a často nedostatečné péči v uplynulých desetiletích se postupně zvyšují 

nároky na odstranění devastace památkových objektů způsobené prostým plynutím času i 
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jejich provozováním. Především se jedná o narušenou statiku objektů, střešních a obvodových 

plášťů, chybějící a dožilé inženýrské sítě, odvlhčení objektů apod.  

U řady movitých sbírkových předmětů dochází vzhledem k jejich uložení v klimaticky 

nevyhovujících prostorách k postupné degradaci a bez restaurátorských zásahů je jejich 

zachování ohroženo.  

 

 

divadelní činnost 

Představuje prezentaci veškerých žánrů živého umění a navrhovaný podprogram č. 134V142 

„Obnova a rozvoj materiálně technické základny Národního divadla“, je zaměřen především 

na zajištění významných investičních potřeb Národního divadla jako vrcholné kulturní 

instituce. Podprogram bude určen k zajištění realizace generální rekonstrukce „Nové scény + 

budovy B (provozní budova)“ včetně zázemí a modernizace divadelních technologií, dále 

k výstavbě nového „Servisního objektu“ soustřeďujícího zkušebny, umělecko-řemeslné 

ateliéry (zámečnictví, truhlářství, krejčovství, vlásenkářství apod.) s ostatními provozy, které 

zajišťují provoz jednotlivých budov Národního divadla a v současné době jsou rozptýleny na 

různých místech v Praze. 

 

 

uchování dokladů o lidské historii a umění 

(muzejní a galerijní činnost) 

Tato činnost slouží k získávání, uchování, zkoumání, zprostředkování a vystavování mnohých 

dokladů o člověku a jeho prostředí za účelem zachování vědomí o národní kultuře, umění a 

historii pro příští generace. K zajištění a rozvoji uvedených činností jsou určeny podprogramy  

č. 134V143 „Obnova a rozvoj materiálně technické základny Národního muzea“, č. 134V144 

„Obnova a rozvoj materiálně technické základny Národního technického muzea“, č. 

1344V145 „Obnova a rozvoj materiálně technické základny Národní galerie“, č. 134V146 

„Obnova a rozvoj materiálně technické základny Muzea umění Olomouc“ a 134V147 – 

Obnova a rozvoj materiálně technické základny Národního filmového archivu. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Časové milníky realizace programu 

Vzhledem k délce programu jsou stanoveny tři závazné milníky realizace programu, a to 

z důvodů snazší kontroly plnění cílů programu.  

Milníkem se rozumí zhodnocení dosavadní trvání realizace programu (částečné vyhodnocení), 

bude zpracována zpráva pro vládu formou informace o průběhu realizace programu a 

zhodnocení dosažení stanovených cílů dle harmonogramu programu a o stavu čerpání 

finančních prostředků.  

I. milník je stanoven po dvou letech trvání programu (přípravné práce, zpracování PD 

apod.), tedy za období 2019 – 2020.  

II. a III.   milník bude vždy po třech letech trvání programu, tedy za období 2021 – 2023 

a 2024 – 2026. 

Stanovené milníky budou zpracovány a předloženy do poloviny následujícího roku, tedy vždy 

do konce června. 
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Budou-li ze zpráv zpracovaných u jednotlivých milníků vyplývat změny závazných ukazatelů, 

bude provedena aktualizace programu, která bude následně předložena ke schválení vládě 

Na základě požadavku MF bude předkládána správcem programu situační zpráva o stavu 

realizace jednotlivých podprogramů ve formě přehledové tabulky s aktuálním popisem stavu 

rozpracovanosti, a to vždy na MF do 30.6. následujícího roku realizace programu, mimo 

období zpracování informací pro vládu k nastaveným milníkům.  

 

 

5. Indikátory a parametry ke splnění cílů programu. 

Indikátory v oblasti záchrany kulturních hodnot nelze jednoznačně specifikovat, a to z 

důvodů, že prioritním cílem programu není zvýšení kapacity kulturních objektů, ani zvýšení 

návštěvnosti. Hlavním cílem programu je zachování památkových hodnot kulturního dědictví 

jako nedílné součásti národní identity, zamezení degradace historických objektů a jejich 

zachování pro další generace, případně zvýšení jejich funkčnosti a modernizace. Například: u 

rekonstrukce divadla jde především o možnost prezentace živého umění, u výstavby či 

rekonstrukci muzeí o prezentaci důkazů o historii národa, nebo u hradů a zámků jde o 

zachování kulturních hodnot, již z uvedených příkladů je patrno, že nelze jednoznačně 

stanovit indikátor zvýšení návštěvnosti, průchodnosti, kapacit apod. (např. rekonstrukcí 

divadla nedochází ke zvýšení kapacity, ale zkvalitnění vnímání uměleckého ztvárnění her a k 

celkovému zlepšení funkčnosti a variability včetně zázemí). Z výše uvedených a dalších 

objektivních důvodů nebudou v programu 134 14 indikátory stanoveny. 

 

 

Stanovení parametrů programu „Péče o národní kulturní dědictví“ (evid.č. 134 14) vychází 

ze základních požadavků k dosažení daných cílů, a to dle charakteru jednotlivých 

podprogramů.  

 

 

 

 

 

 

 

Základní obecné parametry programu (v měrných jednotkách): 

 

1.  Pořízení projektové dokumentace     kpl 

2.  Obestavěný prostor (rekonstrukce, obnova, výstavba ….)      m
3
 (povinný údaj) 

3.  Zastavěná plocha (rekonstrukce, revitalizace, výstavba ….) m
2
 (povinný údaj) 

4.  Fasáda (obnova, čištění, výplně …. )     m
2
 

5. Výkup movitého a nemovitého majetku     m
2
 

6.  Úložný systém       kpl 

7.  Mobiliář         kpl 

8.  Restaurátorské práce        kpl 

9.  Statické zajištění objektu      kpl 

10.  Odvlhčení, odvod srážkových vod     kpl 

11.  Inženýrské sítě       bm 

12.  Revitalizace venkovních ploch     m
2
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13.  Obnova střešního pláště (krytina, tesařské prvky apod.)   m
2
 

14. Pořízení, obnova a modernizace technologických zařízení   kpl 

15.  Obnova opěrných a zámeckých zdí, hradeb apod.   m
2
 

16.  Vytvoření návštěvnické trasy      kpl 

17.  Pořízení, obnova provozních souborů IT     soubor 

18.  Pořízení, obnova programového vybavení     kpl 

19.  Pořízení uměleckých předmětů (např. výroba jejich replik …) ks 

20.  Expozice        kpl 

 

Finanční hodnotu měrné jednotky nelze stanovit, a to průměrnou ani maximální hodnotou. 

Vzhledem ke skutečnosti, že všechny podprogramy tohoto programu mají stejný charakter, 

platí toto ustanovení pro všechny podprogramy. 
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6. Bilance potřeb a zdrojů financování programu.  

Rozsah účasti státních finančních prostředků na financování programu je dán vlastnictvím 

státu předmětných objektů a jeho povinností uchovávat kulturní hodnoty. Státními finančními 

prostředky se rozumí finanční zdroje poskytnuté výhradně ze státního rozpočtu, ze kterých 

budou kryty náklady na celkové rekonstrukce a modernizace objektů, opravy kulturních 

památek včetně restaurátorských prací a výstavba chybějících depozitárních prostor, 

provozních objektů apod. 

 

MK respektuje doporučení MF, a to tak, že v dokumentaci nového programu je již 

zakomponována účast státního rozpočtu pro roky 2019 (191 mil. Kč) a 2020 (200 mil. Kč). 

Vlastní zahájení realizace investičních akcí je plánována od roku 2021, ukončení programu v 

roce 2028. Rozsah účasti státního rozpočtu v letech v letech 2021 až 2027 je předpokládán ve 

výši 1 mld. Kč/rok, v roce 2028 pak ve výši 482 mil Kč.  

 

Výše předpokládaných finančních potřeb nového programu vychází z koncepcí rozvoje 

jednotlivých SPO, na základě provedených vnitřních analýz potřeb rozvoje a stavu 

jednotlivých objektů vhodných k zařazení pro financování z nového programu. 

 

Program „Péče o národní kulturní dědictví I.“ je z hlediska harmonogramu plnění rozdělen do 

dvou časových fází: 

V letech 2019 - 2020 bude realizována příprava, tj. budou realizovány průzkumy, projektové 

dokumentace, budou zahajována a realizována výběrová řízení na zhotovitele, a to na základě 

předem zpracovaných PD, jejichž pořízení bude možné realizovat jak v rámci nového 

programu tak i stávajících programů určených pro příspěvkové organizace MK, tedy 

programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení“, nebo 

„Programu péče o národní kulturní poklad“. 

 

 

 

7. Obsah investičního záměru. 

Program „Péče o národní kulturní dědictví I.“ je zaměřen pouze na stavební činnosti, a to ve 

všech jeho podprogramech, proto bude Investiční záměr (dále jen „IZ“) ve všech 

podprogramech vždy zpracován podle jednotné osnovy.  

 

1) Náležitosti investičního záměru připojeného k žádosti o poskytnutí dotace jsou 

stanoveny v metodickém pokynu MF R 1-2010 (Finanční zpravodaj č. 5 z 15.6.2010), a to 

v souladu s interními zásadami programového financování MK. 

2) Investiční záměr musí být zpracovaný komplexně, tak aby vlastní realizací akce 

nevznikaly další požadavky na financování (např. u staveb a rekonstrukcí na mobiliář, na 

technické vybavení, stěhování apod.). 

3) Výdaje na zhotovení investičního záměru nelze hradit z prostředků tohoto dotačního 

programu SMVS, mohou být hrazeny pouze z vlastních zdrojů účastníka programu, a to z 

investičních nebo neinvestičních prostředků podle charakteru dotace. Tyto prostředky jsou 

součástí výdajů na realizaci celé akce. 
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4) Před podáním žádosti o dotaci na akci stavebního charakteru zpracuje účastník 

programu Studii proveditelnosti, která:   

a) prokáže proveditelnost akce zejména z hlediska nákladů, termínů a omezujících 

podmínek; 

b) zpracuje analýzu rizik včetně návrhů na jejich optimalizaci. 

Studie proveditelnosti stavebních akcí bude zpracována minimálně v rozsahu a struktuře 

odpovídající Projektové dokumentaci pro návrh stavby (v souladu s metodickou pomůckou 

vydanou ČKA a ČKAIT - Standardy profesních výkonů a souvisejících činností).  

5) Přípravu a realizaci stavebních akcí může účastník programu rozdělit do etap, v 

takovém případě zpracuje před podáním žádosti o dotaci studii proveditelnosti, a to 

minimálně v rozsahu a struktuře odpovídající Projektové dokumentaci pro návrh stavby (v 

souladu s metodickou pomůckou vydanou ČKA a ČKAIT - Standardy profesních výkonů a 

souvisejících činností), kde budou jednotlivé etapy specifikovány z hlediska věcného, 

časového a nákladového tak, aby každá etapa byla schopna samostatného efektivního užívání, 

za dodržení podmínek maximální hospodárnosti. 

 

Vzor Investičního záměru vydaný správcem programu je veřejně dostupný na webových 

stránkách MK.  (https://www.mkcr.cz/programy-ve-sprave-oivz-1557.html) 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že všechny podprogramy tohoto programu mají stejný charakter, 

platí toto ustanovení pro všechny podprogramy jednotně. 

8. Obsah žádosti o poskytnutí finančních prostředků z programu.  

Žádost o poskytnutí dotace musí obsahovat níže uvedené  informace: 

a) údaje o žadateli (název organizace, adresa sídla a identifikační číslo, kontaktní osoby 

včetně statutárního zástupce), 

b) požadovaná částka, 

c) účel, na který žadatel chce dotaci použít, 

d) lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo, 

e) další údaje potřebné pro poskytnutí příslušné dotace. 

 

Přílohou žádosti o poskytnutí dotace je: 

a) investiční záměr zpracovaný podle čl. 6 této dokumentace programu, 

b) formulář „Dokumentace akce (projektu)“, který si účastník programu vygeneruje a 

vytiskne ve webovém rozhraní systému EDS/SMVS. 

K přijetí žádosti o evidenci a následně registraci akce stavebního charakteru je nezbytný 

investiční záměr a studie proveditelnosti, vyplněná žádost na formulářích z informačního 

systému programového financování a splnění požadavků vyplývajících z platných interních 

předpisů správce programu, které jsou veřejně dostupné na webových stánkách MK, a to 

včetně vzoru žádosti a příloh.  (https://www.mkcr.cz/programy-ve-sprave-oivz-1557.html)    

 

Všechny investiční akce stavebního charakteru, zařazované do programu SMVS 134V14, 

budou vedeny jako individuálně posuzované výdaje (IPV), správce programu si před 

registrací akce zajistí zpracování expertizního posudku investičního záměru, jehož závěry 

předloží společně s žádostí o schválení registrace MF.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že všechny podprogramy tohoto programu mají stejný charakter, 

platí toto ustanovení pro všechny podprogramy jednotně. 

9. Požadavky na zadávací řízení. 

https://www.mkcr.cz/programy-ve-sprave-oivz-1557.html
https://www.mkcr.cz/programy-ve-sprave-oivz-1557.html


SMVS 134 14 „Péče o národní kulturní dědictví I.“ 

13 

 

Účastník programu (zadavatel), se při výběru zhotovitele bude řídit zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), dále pak interními 

předpisy MK (např. aktuálním Příkazem ministra upravujícím oblast zadávání veřejných 

zakázek, příkazem ředitele odboru investic a veřejných zakázek apod.). 

 

Účastník programu je povinen u veřejných zakázek:  

a) jejichž předpokládaná hodnota překračuje podle ZZVZ finanční limity stanovené pro 

veřejné zakázky malého rozsahu (tzn. podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky), 

předkládat před zahájením zadávacího řízení správci programu ke schválení zadávací 

podmínky veřejné zakázky včetně návrhu smlouvy. 

b) u stavebních zakázek nadlimitních po kontrole správcem programu, kontroluje 

podmínky a kritéria v zadávacích dokumentacích veřejných zakázek také MF, a to 

před zahájením zadávacího řízení. Stanovisko MF zajišťuje správce programu. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že všechny podprogramy tohoto programu mají stejný charakter, 

platí toto ustanovení pro všechny podprogramy jednotně. 

10. Vymezení kontrolní činnosti správce programu. 

Kontrolní činnost správce programu a její vymezení pro čerpání zdrojů státního rozpočtu bude 

vykonávána v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole“) a vyhláškou 

MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění. 

 

Kontrola bude zaměřena na zabezpečení hospodárného, efektivního a účelného vynakládání 

prostředků státního rozpočtu. Vnitřní kontrolní systém má dvě složky – systém řídící kontroly 

resortu (předběžná kontrola operací před schválením a průběžná a následná kontrola. Další 

stupeň kontroly může představovat interní audit. Kontrolní činnost správce programu bude 

vycházet rovněž z ustanovení platných interních předpisů. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že všechny podprogramy tohoto programu mají stejný charakter, 

platí toto ustanovení pro všechny podprogramy jednotně. 

 

 

 

 

11. Pravidla pro poskytování peněžních prostředků státního rozpočtu. 

 

Prostředky v rámci programu jsou poskytovány pouze pro významné kulturní instituce 

ve správě státu. Akce budou registrované a realizované v programu na základě rozhodnutí 

vedení Ministerstva kultury, a to v souladu se specifikací akcí v jednotlivých podprogramech.  

 

Financování a výběr akcí je realizován v souladu s § 54 odst. 1. písmena b) zákona                

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 

Jedná se o „výdajový“ program určený pouze pro PO v gesci MK. Registrace akcí vychází 

vždy ze schválené dokumentace, případná změna cíle podprogramu může být provedena na 

základě schválené aktualizace programu vládou. 
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Základní výběr institucí zařazených do programu vychází primárně z jejich významu a 

důležitosti, zejména pak z dlouholetých znalostí potřeb příspěvkových organizací MK. 

Základnímu výběru institucí zařazených do programu (účastníci programu) předcházela 

klasifikace dle tří oblastí kulturních služeb. Následně, pro výběr jednotlivých akci zařazených 

do programu, bylo využito tzv. Zásobníku investičních akcí, který je každoročně aktualizován 

a průběžně monitoruje aktuální a dlouhodobé potřeby jednotlivých institucí, v návaznosti na 

jejich udržitelnost a rozvoj. Z tohoto zásobníku byly vybrány akce velkého rozsahu z hlediska 

finančních a časových potřeb nutných k jejich realizaci. V dalším kroku nutném pro zařazení 

akcí do programu bylo přihlíženo zejména k následujícím kritériím: 

1) Zachování památkových hodnot kulturního dědictví jako nedílné součásti národní 

identity  

2) Zkvalitnění služeb pro veřejnost 

3) Zvýšení turistické atraktivity regionů 

4) Zvýšení návštěvnického potenciálu 

5) Zvýšení vlastních výnosů příspěvkových organizací, nutných pro chod areálů a jejich 

další údržbu 

 

 

Všechny investiční akce stavebního charakteru, zařazované do programu SMVS 134V14, 

budou vedeny jako individuálně posuzované výdaje (IPV). 

 

Základní „Podmínky pro přípravu a zadání realizace akce a podmínky čerpání státního 

rozpočtu“ jsou specifikovány vnitřními předpisy programového financování, vydanými 

správcem programu. 

 

Formou účasti státního rozpočtu lze z pravidla hradit veškeré finanční potřeby spojené 

s realizací akce vedoucí k dosažení daného cíle akce až do výše 100 %, nelze však z tohoto 

zdroje v rámci realizace akcí hradit mzdové náklady a správní poplatky. Správce programu si 

vyhrazuje právo stanovit individuálně potřeby, které nebude možno hradit z výše uvedeného 

zdroje, a to dle charakteru akce.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že všechny podprogramy tohoto programu mají stejný charakter, 

platí toto ustanovení pro všechny podprogramy jednotně. 

 

 

V souladu se zněním zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 

podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, bude v průběhu 

registrace akcí zařazených do tohoto programu individuálně posuzováno, zda se jedná o 

veřejnou podporu či případně budou zkoumány způsoby, kterými bude možné zajistit správné 

nastavení pravidel poskytnutí dotace. 

 

Do programu jsou zařazeny jak akce na objektech zapsaných do Seznamu národního 

kulturního dědictví, tak i akce na objektech lokálního nebo národního významu, tedy akcí, 

jejichž realizace neovlivní vnitřní trh EU, nebo které nemají hospodářskou povahu. 

 

Pokud bude v průběhu řízení o registraci akce zjištěno a vyhodnoceno, že s ohledem na její 

charakter nelze vyloučit některé ze znaků vymezujících veřejnou podporu, tak následně bude 

dotace poskytnuta s využitím výjimky upravené v nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 

17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, ve znění nařízení Komise 

(EU) 2017/1084 ze dne 14. června 2017 a příslušné podmínky budou zapracovány do 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V uvedených případech následně zajistí správce programu 
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prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže informaci o uplatnění výše 

uvedeného nařízení Evropské komisi do 20 pracovních dnů od nabytí účinnosti Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace. 
 

 

 

12. Závěrečné vyhodnocení programu.  

Závěrečné vyhodnocení programu bude prováděno v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 

ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na 

financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., a Pokynu č. R 

1-2010 (Finanční zpravodaj č. 5 z 15.6.2010). 

Závěrečné vyhodnocení programu, které předloží správce programu MF, bude obsahovat: 

- přehled o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu, 

- zprávu o plnění cílů programu stanovených v dokumentaci programu, 

- dosažené hodnoty parametrů schválené MF, 

- řádné odůvodnění odchylek od cílů a parametrů stanovených v dokumentaci programu.  

 

Závěrečné vyhodnocení programu se předloží MF po ukončení závěrečného vyhodnocení 

všech akcí programu. S obdobným obsahem se předloží i vládě ČR po projednání s MF, 

pokud dokumentace programu nebo její změna podléhá souhlasu vlády ČR (dle § 13 odst. 2 

písm. a) rozpočtových pravidel).  

13. Formuláře programu a titulů jako části programu. 

Formulář P 09 310 Identifikační údaje programu 

Formulář P 09 320 Harmonogram přípravy a realizace programu 

Formulář P 09 340 Cíle programu 

Formulář P 09 342 Parametry programu 

Formulář P 09 370 Bilance potřeb a zdrojů programu 

Formulář V 09 320 Harmonogram přípravy a realizace výdajového titulu 

Formulář V 09 340 Cíle výdajového titulu 

Formulář V 09 342 Parametry výdajového titulu 

Formulář V 09 370 Bilance potřeb a zdrojů výdajového titulu 
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Podprogram 134V141  

 „Obnova a rozvoj materiálně technické základny Národního památkového ústavu“ 

1. Zdůvodnění navrženého podprogramu a popis oblastí jeho specifik. 

Národní památkový ústav (dále jen „NPÚ“), je státní příspěvková organizace s právem 

hospodaření s majetkem státu – největším počtem hradů, zámků a s dalšími významnými 

památkovými objekty. Na základě provedeného interního sběru dat o souborech unikátních a 

významných památkových objektech byly zařazeny významné národní kulturní památky a 

jejich areály, na jejichž obnovu v uplynulých letech a i v současné době nestačí výdajové 

limity stávajících programů SMVS v jednotlivých letech. Tyto památky se souběhem 

historických okolností nacházejí ve zcela nevyhovujícím technickém stavu, nevyužívají svůj 

potenciál (bezpečný a komfortní návštěvnický provoz, prostory důstojného sociálního a 

technického zázemí atd.) a často čelí velice reálné hrozbě nejen fatální degradace unikátních 

památkových hodnot, ale přímo hrozbě zániku. Jde nejen o památkové objekty, či jejich části, 

které jsou často mimořádným architektonickým skvostem v evropském i světovém kontextu, 

ale také o lokality významně spojené s osobnostmi či událostmi evropských i českých dějin. 

Historické areály v sobě nesou i značné nemateriální hodnoty.  

2. Specifikace věcných cílů, indikátorů a parametrů podprogramu. 

Památky, které se nacházejí ve značně nevyhovujícím stavebně-technickém stavu, nevyužívají 

svůj potenciál (bezpečný a komfortní návštěvnický provoz, prostory důstojného technického 

zázemí atd.) a často čelí velice reálné hrozbě degradace unikátních památkových hodnot, je 

zapotřebí systematicky rekonstruovat, revitalizovat a obnovovat. Z uvedeného vyplývá 

základní charakteristika cíle podprogramu, a to v těchto pěti bodech: 

  

1) Zachování památkových hodnot kulturního dědictví jako nedílné součásti národní identity  

2) Zvýšení turistické atraktivity regionů 

3) Zvýšení návštěvnického potenciálu 

4) Zkvalitnění služeb pro veřejnost 

5) Zvýšení vlastních výnosů Národního památkového ústavu, nutných pro chod areálů a 

jejich další údržbu  

 

Indikátory v záchraně kulturních dědictví nelze specifikovat a proto v podprogramu 134V141 

nejsou stanoveny. 

 

Přes velký počet významných národních kulturních památek („NKP“), které by bylo zapotřebí 

zařadit do podprogramu, byly pro naplnění jeho cíle zařazeny k realizaci obnovy a 

rekonstrukce tyto objekty v souladu s požadavky NPÚ: 

 

Invalidovna – jedná se o barokní objekt postavený v letech 1731 – 1737 podle vzoru pařížské 

Invalidovny. Objekt byl velmi poškozen při povodních v roce 2002. NPÚ by zde měl mít své 

edukační centrum, odbor vědy a výzkumu a dále by zde měla sídlit územní památková správa 

v Praze a vlastní správa památkového objektu.  Část by byla využívána dalšími 

příspěvkovými organizacemi MK: Pražským filharmonickým sborem, Národní galerií, 

Národním technickým muzeem, Památníkem národního písemnictví a též by zde měla sídlit 

památková inspekce MK. Část prostor by sloužila mimo jiné i pro komunitní aktivity 

obyvatel.   
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Hlavním důvodem je vedle ochrany památkových hodnot také ekonomické hledisko 

návštěvnického potenciálu nově zpřístupněného objektu. Je oprávněný předpoklad 

mimořádného zájmu domácích i zahraničních turistů. Důvodem je jedinečnost budovy 

Invalidovny v evropském kontextu, ale také spojení s filmovým průmyslem a rostoucím 

zájmem turistů o taková místa. Invalidovna otevřená veřejnosti se jistě rychle stane centrem 

kulturního dění, a také taková centra jsou předmětem zájmu návštěvníků světových metropolí.   

 

Zámek Litomyšl - komplexní obnova památky UNESCO (zámek a tzv. Panský dům): 

obnova krovů, střešních plášťů, obnova sgrafitového pláště zámku, vybudování 

návštěvnického centra, úprava 3. NP pro expozici zámeckého divadla a prezentaci unikátního 

souboru kulisových scén Josefa Platzera, vytvoření moderní montované konstrukce pro 2. 

arkádové nádvoří (pořádání kulturních akcí včetně tradičního hudebního festivalu 

mezinárodního významu Smetanova Litomyšl), komplexní obnova tzv. Panského domu pro 

účely depozitáře, provozní zázemí správy zámku včetně konzervátorských a restaurátorských 

dílen.  

 

Zámek Vimperk - byl převzat ve zchátralém stavu a s řadou vážných stavebně technických 

poškození. Projekt navazuje na IROP Zámek Vimperk (Winterberg) - Probouzení zimního 

zámku. Jedná se o záchranu a kompletní obnovu dolní části areálu SZ Vimperk, která 

zahrnuje sanaci havárií v krovech Dolního zámku, opravu střech, kompletní obnovu interiérů 

dolního zámku, vybudování nové prohlídkové trasy, kompletní obnovu fasád dolního zámku, 

vybudování prostupu ze sálů dolního zámku do zahrad. Jedná se o restaurátorskou obnovu 

interiérů, vybudování prohlídkové trasy doplněné mobiliářem (soubor historického mobiliáře 

doplněný kopiemi a replikami). Dále je předmětem kompletní obnova Salla terreny s 

arkádovou chodbou zahrnující obnovu krovů, střechy, fasád, rehabilitaci arkádové chodby 

(otevření arkád), obnovu interiérů věže. Součástí obnovy dolní části areálu je také obnova 

obou zahrad - terasové zahrady nad arkádou a zahrady dolního zámku, včetně mostu - jako 

jediného přístupu na Horní zámek.   V objektu Horní zámek budou obnoveny prostory, které 

neřeší projekt IROP. 

 

Zámek Krásný Dvůr - účelem realizace akce je zachování památkových hodnot kulturního 

dědictví jako nedílné součásti národní identity, zvýšení turistické atraktivity regionu, zvýšení 

návštěvnického potenciálu, zkvalitnění služeb pro veřejnost, zvýšení vlastních výnosů. 

Konkrétně se jedná o obnovu celého parku, která se skládá z kompletní obnovy 

Poustevníkovy rokle, kde se bude řešit pěší komunikace s návazností na úpravu koryta a 

protipovodňové úpravy, rekonstrukce poustevny, kaple, spojovací chodby poustevna–kaple, 

hrobky se sarkofágem, Velkého mostu zvaného Čertova lávka a památníku padlým v 1. 

světové válce. Součástí obnovy parku bude provedení rekonstrukce ústřední partie parku – 

Čínského pavilonu, Panova templu, vodního rezervoáru (bazén), Velkých kaskád a 

vybudování vodního přivaděče do rezervoáru, páteřních a podružných pojízdných komunikací 

v celém parku včetně Mílové cesty, Letohrádku (Goethův pavilon), dvora a zahrady 

holandského statku, inženýrských sítí a vegetačních úprav parku. Dále se jedná o rekonstrukci 

zámeckých interiérů, střechy a fasád zámku, jeho odvodnění a obnovu čestného Dvora. 

 

Zámek Lysice – NKP zámek Lysice je významnou architekturou reprezentující renesanční 

šlechtický zámek s rozsáhlou barokní a klasicistní úpravou. Jsou zde bohatě vybavené 

interiéry s exotickými předměty a zbrojnice. Ojedinělou architekturou je kolonáda s krytou 

pergolou v terasovité zámecké zahradě. Objekty v zámecké zahradě a technická infrastruktura 

jsou v havarijním stavu, a to včetně 100 let starého přívodu vody i technické památky – 

fíkovna. Předmětem projektu bude vzorová památková obnova zámecké zahrady, včetně její 

infrastruktury a technického a technologického zázemí. Projekt se zaměří na celkovou obnovu 

historických stavebních objektů situovaných v zámecké zahradě (zámecké zahradnictví, 
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fíkovna, kolonáda, objekt návštěvnického vstupního centra……). S převahou restaurátorských 

prací budou obnoveny grotta, kašny a další umělecká výbava v zahradách. 

 

Hrad Karlštejn – je bezesporu klenotem evropské i české gotické hradní architektury, který 

byl na konci 19. století puristicky přestavěn Josefem Mockrem. Jeho význam, jako místa 

bezpečného uložení říšských (a českých) korunovačních klenotů, významně překračuje 

hranice českého státu. Je ikonickou památkou reprezentující Českou republiku a její kulturní 

úroveň.  

Cílem akce bude zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci částí hradu, které 

budou navazovat na obnovu financovanou z jiných dotačních zdrojů. Projekt bude zpracován 

v rozsahu úpravy zdevastované přístupové cesty, odkupu objektů (podle možností) v blízkosti 

hradu a vybudování chybějícího zázemí pro provoz hradu, zpřístupnění další části hradu, 

konkrétně tzv. třetího okruhu kolem Velké věže, zajištění statiky skalního masivu a statiky 

hradebního systému. 

 

Klášter Plasy -  jedná se o dokončení obnovy Opatské rezidence, obnova sýpky, sanace 

havárií v přízemí konventu (I. část). Projektová dokumentace je z části zpracována. 

Objekty v klášteru Plasy jsou ve špatném stavebně technickém stavu v důsledku nevhodného 

využití v období 1945 - 1990. Unikátní stavby vyžadují nutně obnovu. Monumentální stavby 

nelze obnovit z provozních prostředků. Program Péče o NKD naváže na probíhající obnovu z 

programu IROP, vybrány k realizaci jsou ty stavební objekty, pro které je již pracována a 

schválena PD (Opatská rezidence), dále objekt sýpky, který vykazuje velmi špatný stavebně 

technický stav a lokálně jde o havárie (kamenná římsa, schodiště). V přízemí konventu je 

nutné opravit štolové systémy, bez jejichž obnovy nelze navázat s dalšími úpravami (např. 

statické zajištění schodišť nad vodními zrcadly).   Zařazení objektů opatské rezidence, sýpky 

a konventu do programu Péče o NKD pro klášter Plasy znamená záchranu unikátních 

barokních staveb, výrazné zlepšení vzhledu a stavu NKP, zpřístupnění nových částí NKP, 

umožní nové využití vybraných částí areálu ve správě NPÚ. Realizace akce přispěje k 

zachování památkových hodnot NKP, zamezí degradaci historických objektů a jejich 

zachování pro další generace. 

 

Ratibořice Panský dvůr - Jedná se o částečnou obnovu a využití Panského dvora včetně 

realizace nové infrastuktury. S ohledem na finanční prostředky jde o obnovu čtyř stavebních 

celků z celkových pěti na sebe navazujících budov, které jsou po stavebně-technické stránce 

na pokraji havárie, které historicky vytvářely hospodářské a technické zázemí pro SZ 

Ratibořice. Jsou to budovy tzv. "Kavalierhaus", ovčín, budova pro hospodářská zvířata 

(součást - byt Panklových), kovárna/kolna, vnitřní prostor nádvoří a stodola (nebude 

předmětem obnovy).  V rámci této akce bude její součástí zavedení nové infrastruktury 

(vodovod, kanalizace), která je pro nové využití životně důležitou infrastrukturou (zároveň se 

jedná o NPP - problematika likvidace odpadu a kapacita spotřeby vody). 

 

Zámek Uherčice, obnova zámeckého areálu - účelem realizace akce je zachování 

památkových hodnot národní kulturní památky.  SZ Uherčice představuje  jedinečný rozlehlý 

areálem o 5 nádvořích zahrnující obytné, reprezentační i hospodářské prostory, 2 ohrazené 

renesanční zahrady, původně francouzský park a přírodně krajinářský park se zbytky dříve 

početné romantické architektury. Některé z objektů jsou před zánikem autenticky dochované 

historické materie a umělecky mimořádně cenných interiérů. 

Investice bude zaměřena na vzorovou obnovu vybraných částí rozsáhlého zámeckého areálu. 

Dojde k obnově ohradních zdí včetně bašt a kovaných bran, vybudování depozitáře s vnitřním 

vybavením pro uchování památkových hodnot sceleného mobiliárního fondu, obnovení pláště 

starého zámku a dokončení obnovy severního křídla, rekonstrukcí starého zámku s 
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restaurátorskými a konzervačními zásahy, včetně restaurování mobiliáře. Dojde k dobudování 

technické infrastruktury, inženýrských sítí a úpravy hlavního a arkádového nádvoří. 

3. Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu.  

 

Název 

Náklady 

v mil. 

Kč 

Realizace v 

letech 

parametry 

m
3 

m
2 

Invalidovna vč. PD 1 298 2018-2027 146 261 7 660 

Litomyšl vč. PD 380 2019-2024 23 667 6 492 

Vimperk vč. PD 200 2019-2028 12 224 9 226 

Krásný Dvůr vč. PD 195 2019-2024 50 000 990 706 

Lysice vč. PD 126 2019-2024 11 400 25 428 

SH Karlštejn - PD 53 2022-2025 300 15 000 

Klášter Plasy vč. PD 100 2023-2027 38356 4373 

Ratibořice Panský dvůr 210 2023-2027 31500 3 418 

Uherčice, zámecký areál 437 2023-2027 50400 80650 

     

Celkem 2 999  364 108 1 139 535 

 

Navrhovaný časový a finanční harmonogram realizace akcí lze považovat za reálný.  

U jednotlivých akcí byly v minulosti zpracovávány stavebně historické průzkumy, částečné 

PD, na které je možno po provedení nezbytných úkonů navázat. Samotná realizace akcí bude 

prováděna postupně s ohledem na zachování návštěvnického provozu. 

 

Finanční krytí plánovaných potřeb je uvažováno výhradně formou účasti státního rozpočtu. 

 

Projektová a předprojektová příprava včetně samotné realizace akcí bude plně hrazena 

v rámci programu, studie proveditelnosti a zpracování investičních záměrů bude hrazeno 

z vlastních zdrojů účastníka programu.  

4. Závěrečné vyhodnocení podprogramu.  

Závěrečné vyhodnocení podprogramu se provádí společně s vyhodnocením programu, a to v 

souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), , a s vyhláškou MF č. 560/2006 Sb., o účasti 

státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů 

a Pokynu č. R 1-2010 (Finanční zpravodaj č. 5 z 15.6.2010). 

Závěrečné vyhodnocení podprogramu, které předloží správce programu MF, bude obsahovat: 

- přehled o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování podprogramu, 

- zprávu o plnění cílů programu stanovených v dokumentaci programu, 

- dosažené hodnoty parametrů schválených MF, popřípadě vládou 

- řádné odůvodnění odchylek od cílů, indikátorů a parametrů stanovených v dokumentaci 

programu pro podprogram.  

5. Formuláře podprogramu 

Formulář V 09 210 Identifikační údaje podprogramu  

Formulář V 09 220 Harmonogram přípravy a realizace podprogramu 

Formulář V 09 240 Cíle podprogramu 

Formulář V 09 242 Parametry podprogramu 

Formulář V 09 270 Bilance potřeb a zdrojů podprogramu 
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Podprogram 134V142  

„Obnova a rozvoj materiálně technické základny Národního divadla“ 

1. Zdůvodnění navrženého podprogramu a popis oblastí jeho specifik. 

Národní divadlo, jako vrcholná kulturní instituce určená k prezentování veškerých žánrů 

živého umění a rozvíjení edukativních doprovodných programů, má zpracovaný akční plán 

rozvoje, který je součástí koncepce transformace Národního divadla. K tomu aby mohlo 

Národní divadlo plnit svoje umělecké poslání, musí dbát i o rozvoj materiálně technické 

základny, do kterého lze promítnout hlavní cíle tohoto podprogramu. 

Podprogram je určen především pro zajištění generální rekonstrukce „Nové scény + budovy 

B“ včetně zázemí a modernizace divadelních technologií, dále k přípravě výstavby nového 

„Servisního objektu“ soustřeďujícího zkušebny, umělecko-řemeslné ateliéry (zámečnictví, 

truhlářství, krejčovství, vlásenkářství apod.) s dalšími provozy, které zajišťují provoz 

jednotlivých budov Národního divadla a bez kterého nemůže do budoucna zajistit svůj 

technicko- umělecký rozvoj. 

2. Specifikace věcných cílů, indikátorů a parametrů podprogramu. 

Národní divadlo je národní institucí zajišťující kontinuitu a rozvoj umělecké divadelní tvorby 

a prezentaci současného domácího i světového umění. 

K zajištění chodu Národního divadla slouží podpůrné provozy, které jsou rozmístěny v 

objektech po celé Praze, tyto objekty jsou převážně v nevyhovujícím technickém stavu, a tím 

i provozně nákladné.  

Systémovou nápravou současného stavu je výstavba Servisního objektu a realizace 

rekonstrukce Nové scény ND s provozní budovou B a proto obecný cíl podprogramu je 

charakterizován těmito body: 

  

1) Optimalizovat zkušební provozy a provozy technického zázemí 

2) Zachování hodnot živého umění jako součást kulturního dědictví, které je nedílnou 

součásti národní identity  

3) Zvýšení návštěvnického potenciálu 

4) Zkvalitnění služeb pro veřejnost 

5) Snížení provozních nákladů a zvýšení vlastních výnosů Národního divadla, nutných pro 

chod divadla. 

 

Indikátory v záchraně kulturních dědictví nelze specifikovat a proto v podprogramu 134V142 

nebudou indikátory stanoveny. 

ND Nová scéna - cílem je rekonstrukce budovy Nové scény ND a provozní budovy B, kdy 

budou nově nastaveny dispoziční a technologické vazby mezi oběma budovami. V rámci 

rekonstrukce Nové scény ND budou řešeny úpravy jeviště i hlediště, úpravy vstupních a 

společenských prostor pro veřejnost, dojde k úpravě vnitřních prostor provozní budovy B pro 

potřeby Národního divadla. 

Rekonstrukce Nové scény by měla vyřešit dlouholeté problémy a nedostatky v oblasti morální 

a technické zaostalostí technologií, interiérového vybavení, nevyhovující viditelnost z bočních 

sedadel, nedostatečnou akustiku sálu. Dále potom technologické vybavení provaziště, 

zvukové a osvětlovací technologie, projekční technologie a rozvody světla, zvuku, projekce a 

dat. Současně dojde k řešení nedostatku skladovacích, manipulačních a odkládacích prostor 
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pro dekorace a jevištní techniku včetně zázemí pro jevištní provoz (příruční sklady kostýmů, 

maskérny a rekvizit).  

Propojení provozní budovy B a Nové scény bude pro Národní divadlo přínosem zejména s 

ohledem na komunikační, zásobovací i energetickou provázanost všech objektů Národního 

divadla. 

Od generální rekonstrukce, která proběhla v 80. letech  minulého století se Národní divadlo 

potýká s nedostatkem zkušebních prostor pro potřeby uměleckých souborů (opera, činohra, 

balet). V nově zrekonstruované provozní budově B budou vybudovány skladové prostory a 

šatny, restaurační provoz s prodejní galerií, univerzální zkušebna s možností využití jako 

komorní divadlo, lektorské centrum, technické mezipatro, strojovny vzduchotechniky a 

kanceláře. 

ND Servisní centrum - Cílem akce je zpracovat projektovou přípravu na realizaci výstavby 

Servisního centra ND, jehož cílem je centralizovat výrobní, skladovací, zkušební a servisní 

činnosti ND do jednoho moderního víceúčelového objektu na území hl. města Prahy. Servisní 

centrum plánuje Národní divadlo vybudovat na pozemku, se kterým hospodaří na základě 

bezúplatného převodu nepotřebného majetku od Ministerstva obrany. 

Následnou výstavbou Servisního centra dojde k optimalizaci systému skladování, které je 

spojené s nutnými stavebními úpravami transportních cest jednotlivých divadel - areál 

Národního divadla a Stavovského divadla. Veškeré dekorace budou skladovány a 

přepravovány v přepravních kontejnerech vyrobených v transportním modulu jednotlivých 

divadel, což bude šetřit nejen náklady spojené s manipulací, ale rovněž se i sníží množství 

oprav, které vznikají důsledkem nevhodné manipulace a skladování. Současně s tím se v 

objektu vybuduje i komplex zkušeben pro činohru, balet i operu, které budou simulovat 

prostor jeviště divadla a umožní zkoušení s dekoracemi mimo jeviště. Provoz se odlehčí a 

zvýší se variabilita při přípravě představení. ¨ 

 

3. Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu.  

 

Název 
Náklady v 

mil. Kč 

Realizace v 

letech 

parametry 

m
3 

m
2 

Nová scéna vč. PD 760 2019 - 2024 50 225 2 166 

Servisní centrum - PD 80 2025 - 2026 220 000 vyplyne z PD 

     

CELKEM 840  270 225 2 166 

 

Navrhovaný časový a finanční harmonogram realizace akcí lze považovat za reálný, má oporu 

z již provedených přípravných prací v minulých letech.  V roce 2014 vznikla Objemová studie 

Ing. arch. Jiřího Dandy na výstavbu SC, v současné době jsou zpracovány Studie 

proveditelnosti pro obě připravované akce, studie byly vyhotoveny před koncem roku 2017.  

 

Finanční krytí plánovaných potřeb je uvažováno výhradně formou účasti prostředků státního 

rozpočtu. 

 

Projektová a předprojektová příprava včetně samotné realizace akcí bude plně hrazena 

v rámci programu, zpracování investičních záměrů bude hrazeno z vlastních zdrojů účastníka 

programu.  
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4. Závěrečné vyhodnocení podprogramu.  

Závěrečné vyhodnocení podprogramu se provádí společně s vyhodnocením programu, a to v 

souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, a s vyhláškou Ministerstva 

financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce 

majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., a Pokynu č. R 1-2010 (Finanční zpravodaj č. 5 

z 15.6.2010). 

Závěrečné vyhodnocení podprogramu, které předloží správce programu Ministerstvu financí, 

bude obsahovat: 

- přehled o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování podprogramu, 

- zprávu o plnění cílů programu stanovených v dokumentaci programu, 

- dosažené hodnoty parametrů schválených Ministerstvem financí, popřípadě vládou 

- řádné odůvodnění odchylek od cílů a parametrů stanovených v dokumentaci programu pro 

podprogram.  

5. Formuláře podprogramu 

Formulář V 09 210 Identifikační údaje podprogramu  

Formulář V 09 220 Harmonogram přípravy a realizace podprogramu 

Formulář V 09 240 Cíle podprogramu 

Formulář V 09 242 Parametry podprogramu 

Formulář V 09 270 Bilance potřeb a zdrojů podprogramu 
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Podprogram 134V143  

 „Obnova a rozvoj materiálně technické základny Národního muzea“ 

1. Zdůvodnění navrženého podprogramu a popis oblastí jeho specifik. 

Vznik samostatného podprogramu je vyvolán potřebou Národního muzea, které je 

nejvýznamnější národní muzejní institucí s nejrozsáhlejším spektrem sbírkových předmětů a 

expozic. Národní muzeum bylo zařazeno svými projekty do Programu péče o národní kulturní 

poklad. Rekonstrukce Náprstkova muzea nebyla v roce 2006, kdy se vytvořil Program péče o 

národní kulturní poklad připravena tak, aby mohla být do uvedeného programu zařazena, 

potřeba realizace však přetrvává. Z důvodů naplnění koncepce rozvoje NM je zřízen tento 

podprogram, který bude především určen k realizaci akce Rekonstrukce a revitalizace 

Náprstkova muzea, které je posledním muzejním objektem Národního muzea, který dosud 

neprošel komplexní obnovou. Muzeum sídlí v památkových objektech na Betlémském 

náměstí v Praze 1.  

2. Specifikace věcných cílů, indikátorů a parametrů podprogramu. 

Cílem podprogramu je vybudovat moderní, současným trendům odpovídající muzejní provoz 

s nadčasovými expozicemi a odpovídajícím návštěvnickým zázemím. Předpokladem pro 

uskutečnění obnovy je celkové vystěhování objektu, který je v současné době přeplněn 

sbírkami uloženými v nevyhovujících podmínkách. Vzhledem k tomu, že muzeum 

nedisponuje dostatečnou depozitární kapacitou, je předpokladem rekonstrukce historického 

areálu výstavba nového velkokapacitního depozitáře. 

 

Komplexní rekonstrukcí historického areálu dojde k obnově stavebně technického stavu a 

prodloužení životnosti této významné památky pro další generace. Dále v maximální míře 

zhodnotí celkovou užitnou plochu pro muzejně-expoziční a výstavní činnost a přizpůsobí 

prostorové podmínky současným i budoucím požadavkům na provoz. Vybudování 

velkokapacitního depozitáře na pozemku Národního muzea v Horních Počernicích je 

předpokladem pro uvolnění historických objektů muzea před zahájením jejich rekonstrukce. 

Novostavba depozitáře rovněž vyřeší dlouhodobý deficit úložných prostor a přispěje ke 

zkvalitnění a zefektivnění podmínek pro uchování cenného sbírkového fondu muzea. 

 

Indikátory v záchraně kulturních dědictví nelze specifikovat a proto v podprogramu 134V143 

nebudou indikátory stanoveny. 

3. Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu.  

 

Název 
Náklady v 

mil. Kč 

Realizace v 

letech 

parametry 

m
3 

m
2 

     

Náprstkovo muzeum 600 2022 - 2026 70 400 4 608 

 

Finanční krytí plánovaných potřeb je uvažováno výhradně formou účasti prostředků státního 

rozpočtu. 

Projektová a předprojektová příprava pro realizaci podprogramu 134V143 je již realizována 

v rámci programu MTZ.  
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4. Závěrečné vyhodnocení podprogramu.  

Závěrečné vyhodnocení podprogramu se provádí společně s vyhodnocením programu, a to v 

souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), , a s vyhláškou Ministerstva financí č. 560/2006 

Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění 

vyhlášky č. 11/2010 Sb., a Pokynu č. R 1-2010 (Finanční zpravodaj č. 5 z 15.6.2010). 

Závěrečné vyhodnocení podprogramu, které předloží správce programu Ministerstvu financí, 

bude obsahovat: 

- přehled o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování podprogramu, 

- zprávu o plnění cílů programu stanovených v dokumentaci programu, 

- dosažené hodnoty parametrů schválených Ministerstvem financí, popřípadě vládou 

- řádné odůvodnění odchylek od cílů a parametrů stanovených v dokumentaci programu pro 

podprogram.  

5. Formuláře podprogramu 

Formulář V 09 210 Identifikační údaje podprogramu  

Formulář V 09 220 Harmonogram přípravy a realizace podprogramu 

Formulář V 09 240 Cíle podprogramu 

Formulář V 09 242 Parametry podprogramu 

Formulář V 09 270 Bilance potřeb a zdrojů podprogramu 

 

Podprogram 134V144  

 „Obnova a rozvoj materiálně technické základny Národního technického muzea“ 

1. Zdůvodnění navrženého podprogramu a popis oblastí jeho specifik. 

Hlavním cílem podprogramu je prezentace bohaté sbírky, která byla programově budována od 

založení NTM v roce 1908. Sbírka se skládá z výběru historických kolejových vozidel, jejich 

součástí, železniční zabezpečovací techniky, železničářských uniforem a modelů. V současné 

době je část sbírky deponována v depozitářích ŽM NTM v Čelákovicích a v Chomutově. 

Potřeba vybudování Železničního muzea se datuje již od roku 2000, kdy návrh na vybudování 

Železničního muzea NTM byl schválen usnesením vlády ČR č.1147/2000 ze dne 15. 

listopadu 2000. Následně bylo ministrům kultury, dopravy a primátoru hlavního města Prahy 

uloženo jeho provedení. Usnesení vlády ČR bylo vzato na vědomí Správní radou Českých 

drah a usnesením č. 607 ze dne 15. prosince 2000 bylo uloženo generálnímu řediteli Českých 

drah v návaznosti na jmenované usnesení vlády ČR č.1147/2000 zajistit realizaci 

bezúplatného převodu práva hospodaření s majetkem státu v DKV Praha Masarykovo nádraží 

na NTM. 

2. Specifikace věcných cílů, indikátorů a parametrů podprogramu. 

Věcným cílem podprogramu je realizace Muzea železnice a elektrotechniky s novou expozicí, 

jejíž součástí je také expozice hnacích stojů a expozice elektrotechniky a médií. Pro projekt se 

počítá s využitím stávajících památkově chráněných budov bývalého lokomotivního depa 

Masarykova nádraží a s výstavbou nových objektů na volných plochách. Uvedené náklady 

zahrnují kromě rekonstrukce stávajících objektů i realizace novostaveb, odkup části některých 

sousedních pozemků a dále náklady na restaurování sbírkových předmětů, realizaci expozic a 

pořízení vybavení.  

 



SMVS 134 14 „Péče o národní kulturní dědictví I.“ 

25 

 

Indikátory v záchraně kulturních dědictví nelze specifikovat a proto v podprogramu 134V144 

nebudou indikátory stanoveny. 

3. Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu.  

 

Název 
Náklady v 

mil. Kč 

Realizace v 

letech 

parametry 

m
3 

m
2 

Muzeum železnice a 

elektrotechniky - PD 
130 2021 - 2023   

Muzeum železnice a 

elektrotechniky 
1 550 2023 - 2028 123 000 11 800 

 

Finanční krytí plánovaných potřeb je uvažováno výhradně formou účasti prostředků státního 

rozpočtu. 

 

Projektová a předprojektová příprava včetně samotné realizace akce bude plně hrazena 

v rámci programu, studie proveditelnosti a zpracování investičního záměru bude hrazeno 

z vlastních zdrojů účastníka programu.  

 

 

4. Závěrečné vyhodnocení podprogramu.  

Závěrečné vyhodnocení podprogramu se provádí společně s vyhodnocením programu, a to v 

souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), , a s vyhláškou Ministerstva financí č. 560/2006 

Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění 

vyhlášky č. 11/2010 Sb., a Pokynu č. R 1-2010 (Finanční zpravodaj č. 5 z 15.6.2010). 

Závěrečné vyhodnocení podprogramu, které předloží správce programu ministerstvu financí, 

bude obsahovat: 

- přehled o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování podprogramu, 

- zprávu o plnění cílů programu stanovených v dokumentaci programu, 

- dosažené hodnoty parametrů schválených Ministerstvem financí, popřípadě vládou 

- řádné odůvodnění odchylek od cílů a parametrů stanovených v dokumentaci programu pro 

podprogram.  

5. Formuláře podprogramu 

Formulář V 09 210 Identifikační údaje podprogramu  

Formulář V 09 220 Harmonogram přípravy a realizace podprogramu 

Formulář V 09 240 Cíle podprogramu 

Formulář V 09 242 Parametry podprogramu 

Formulář V 09 270 Bilance potřeb a zdrojů podprogramu 
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Podprogram 134V145  

 „Obnova a rozvoj materiálně technické základny Národní galerie“ 

1. Zdůvodnění navrženého podprogramu a popis oblastí jeho specifik. 

Podprogram „Obnova a rozvoj materiálně technické základny Národní galerie“ je zřízen 

k zajištění možnosti naplňování poslání Národní galerie v Praze, které mimo jiné spočívá ve 

stimulaci zájmu o výtvarné umění a vizuální kulturu, přispívat k jejich poznání na národní i 

mezinárodní úrovni. Upevňuje význam výtvarného umění a vizuálního vnímání kultury v 

hodnotovém systému společnosti. Tímto způsobem rozvíjí kreativní schopnosti jednotlivců a 

duchovně obohacuje celou společnost, přičemž zdůrazňuje pozitivní vnímání kulturní 

rozmanitosti a pomáhá utvářet smysl pro toleranci a porozumění. Bez řešení 

rekonstrukce objektu Veletržního paláce (dále jen „VP“) by NG nemohla optimálně naplňovat 

své poslání. 

2. Specifikace věcných cílů, indikátorů a parametrů podprogramu. 

Cílem podprogramu je zpracování projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci VP a 

vybudování depozitáře odpovídajícího dnešním galerijním požadavkům. Účelem komplexní 

rekonstrukce VP, kde stávající uspořádání je nevyhovující pro potřeby soudobé galerijní 

praxe, zejména kvůli dispozici výstavních prostor, s ohledem k původnímu účelu budovy, ale 

též kvůli úpravám, které byly provedeny po požáru v sedmdesátých letech. VP po 

rekonstrukci bude sloužit jako hlavní administrativní budova NG, kromě funkčních 

výstavních prostor nabídne zázemí pro důležité aktivity pro veřejnost a důležité podpůrné 

aktivity instituce. Komplexní rekonstrukce bude příležitostí pro realizaci významného 

architektonického řešení, které funkčně a esteticky rozvine potenciál největší 

funkcionalistické struktury v Evropě. Rekonstruovaný VP bude důležitý pro vybudování 

identity NG a bude významným stavebně-kulturním počinem nejen v rámci Prahy, ale i 

v celostátním měřítku. Komplexní rekonstrukce VP je také dána potřebou podstatně zkvalitnit 

technicko-stavební a technologické parametry budovy současně s úpravou její vnitřní 

prostorové dispozice. Budova do budoucna bude centrálním sídlem NG, do kterého budou 

soustředěny podstatné činnosti nejvýznamnějšího českého muzea umění, samozřejmě včetně 

funkce reprezentativní. Budou vytvořeny vysoce kvalitní veřejné prostory, zejména pak 

výstavní sály s parametry odpovídajícími použití jak pro sbírkové expozice, tak i pro 

krátkodobé výstavní projekty: limitující je především vhodné osvětlení, i seshora skleněnými 

stropy, stabilní klima a dostatečná výška stropů. Pro dosažení tolik žádoucí dynamické 

prostorové skladby bude nutné jednotlivá patra lokálně propojovat, případně i „zvednout“ 

střechu Velké dvorany z úrovně 1. patra do výšky 5. nebo 6. patra. V modernizovaném VP 

bude dále vytvořeno kvalitní zázemí pro vzdělávací aktivity (konference, semináře ad.), 

včetně zřízení volně přístupné knihovny, dokumentačního centra a archivu s odpovídající 

veřejnou studovnou. Vznikne zde i zázemí pro kulturně-společenské a zábavní aktivity cílené 

na široké publikum.  

Všechny uvažované změny tak mají jediný cíl, a to zvýšit komfort pro návštěvníky NG a 

rozšířit nabídku služeb, tedy umožnit naplňování veřejné služby, pro níž byla NG před více 

jak dvěma stoletími založena. Nově koncipované výstavní prostory s nezbytným zázemím pro 

činnost moderní sbírkové instituce, se zvláštním zřetelem na odpovídající podmínky pro 

systematickou a profesionální péči a prezentaci mimořádně cenného galerijního fondu 

českého a zahraničního umění 19., 20. a 21. století.  

 

Indikátory v záchraně kulturních dědictví nelze specifikovat a proto v podprogramu 134V145 

nebudou indikátory stanoveny. 
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3. Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu.  

 

Název 
Náklady v 

mil. Kč 

Realizace v 

letech 

parametry 

m
3 

m
2 

Veletržní palác - PD 130 2019 - 2021 370 000 65 200 

Depozitář NG 550    2022 - 2025 100 000  

     

Celkem  680  470 000 65 200 

 

 

Finanční krytí plánovaných potřeb je uvažováno výhradně formou účasti prostředků 

ze státního rozpočtu. 

 

Projektová a předprojektová příprava akce „Depozitář NG“ je již realizována v rámci 

programu MTZ.  

Projektová a předprojektová příprava akce „Rekonstrukce Veletržního paláce - NG“ bude 

samostatnou akcí v podprogramu 134V145. 

 

4. Závěrečné vyhodnocení podprogramu.  

Závěrečné vyhodnocení podprogramu se provádí společně s vyhodnocením programu, a to v 

souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), , a s vyhláškou Ministerstva financí č. 560/2006 

Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění 

vyhlášky č. 11/2010 Sb., a Pokynu č. R 1-2010 (Finanční zpravodaj č. 5 z 15.6.2010). 

Závěrečné vyhodnocení podprogramu, které předloží správce programu Ministerstvu financí, 

bude obsahovat: 

- přehled o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování podprogramu, 

- zprávu o plnění cílů programu stanovených v dokumentaci programu, 

- dosažené hodnoty parametrů schválených Ministerstvem financí, popřípadě vládou 

- řádné odůvodnění odchylek od cílů a parametrů stanovených v dokumentaci programu pro 

podprogram.  

5. Formuláře podprogramu 

Formulář V 09 210 Identifikační údaje podprogramu  

Formulář V 09 220 Harmonogram přípravy a realizace podprogramu 

Formulář V 09 240 Cíle podprogramu 

Formulář V 09 242 Parametry podprogramu 

Formulář V 09 270 Bilance potřeb a zdrojů podprogramu 
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Podprogram 134V146  

 „Obnova a rozvoj materiálně technické základny Muzea umění Olomouc“ 

1. Zdůvodnění navrženého podprogramu a popis oblastí jeho specifik. 

Záměr vybudovat tzv. Středoevropské fórum Olomouc (dále jen „SEFO“), vznikl společnou 

vůlí zemí Visegrádu při příležitosti zasedání ministrů kultury ČR, Slovenska, Polska a 

Maďarska v roce 2008. Následně se rozhodnutím ministra kultury stalo organizační součástí 

Muzea umění Olomouc (MUO) a postupně bylo zaneseno do všech zásadních koncepčních 

materiálů, MK a vlády ČR. Jeho cílem je podchycování různorodých projevů výtvarné kultury 

středoevropského regionu na obou stranách železné opony, neboť vývoj výtvarného umění 

zde úzce souvisel s problematikou ztráty, obrany a obnovy svobody. Muzeum má třetí 

nejvýznamnější uměleckou sbírku v českých zemích, mezinárodní badatelské centrum a 

stálou expozici středoevropského umění po roce 1945 včetně interaktivního archivu kulturní 

paměti středoevropských umělců. 

2. Specifikace věcných cílů, indikátorů a parametrů podprogramu. 

Hlavním cílem podprogramu je naplnění koncepčního rozvoje MUO, kdy současný stav 

hlavní budovy muzea včetně uložení sbírkových předmětů je nevyhovující či nedostačující a 

dlouhodobě neudržitelný a je zapotřebí přistoupit k realizaci mnoho let připravovaného 

projektu SEFO a současně provést rekonstrukci stávající budovy muzea, která bude s budovou 

SEFO propojena.  

Vedení MUO předpokládalo, že tento stav bude vyřešen v rámci přístavby a rekonstrukce 

stávající budovy v letech 2011-2014, kdy mělo dojít k čerpání evropských dotací (IOP). 

Vzhledem k tomu, že k tomu nedošlo a ve druhém období čerpání evropských dotací (IROP) 

se nemůže MUO ucházet o evropské dotace, je jedinou možností, jak projekt realizovat, 

formou účasti prostředků státního rozpočtu. Celý projekt, který je připravován od roku 2007, 

je ideově i architektonicky zpracován, jsou vykoupeny všechny nezbytné pozemky, je 

dokončen záchranný archeologický průzkum a aktualizována architektonická studie včetně 

nového rozpočtu.  

 

Indikátory v záchraně kulturních dědictví nelze specifikovat a proto v podprogramu 134V146 

nebudou indikátory stanoveny. 

3. Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu.  

 

Název 
Náklady v 

mil. Kč 

Realizace v 

letech 

parametry 

m
3 

m
2 

Novostavba SEFO a 

rekonstrukce muzea 
593 2021 - 2024 49 850 1 715 

 

 

Navrhovaný časový a finanční harmonogram realizace akce lze považovat za reálný. Reálnost 

vyplývá z již provedených příprav předešlých let. V roce 2009 byla zpracována 

architektonická studie stavby. V roce 2010 byla zpracována Studie proveditelnosti. Na jaře 

roku 2017 byla provedena aktualizace architektonické studie a zpracován základní položkový 

rozpočet stavby. Na pozemku proběhl v letech 2015 – 2017 Záchranný archeologický 

průzkum. V roce 2014 byl dokončen výkup všech pozemků pod plánovanou stavbou, které 

jsou nyní plně ve vlastnictví ČR. Součástí připravenosti projektu jsou také schválené 

smlouvy, dohody, deklarace a koncepční materiály. 
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Finanční krytí plánovaných potřeb je uvažováno výhradně formou účasti prostředků  státního 

rozpočtu. 

 

Projektová a předprojektová příprava včetně samotné realizace akce bude plně hrazena 

v rámci programu, studie proveditelnosti a zpracování investičního záměru bude hrazeno 

z vlastních zdrojů účastníka programu.  

 

 

4. Závěrečné vyhodnocení podprogramu.  

Závěrečné vyhodnocení podprogramu se provádí společně s vyhodnocením programu, a to v 

souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), , a s vyhláškou Ministerstva financí č. 560/2006 

Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění 

vyhlášky č. 11/2010 Sb., a Pokynu č. R 1-2010 (Finanční zpravodaj č. 5 z 15.6.2010). 

Závěrečné vyhodnocení podprogramu, které předloží správce programu Ministerstvu financí, 

bude obsahovat: 

- přehled o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování podprogramu, 

- zprávu o plnění cílů programu stanovených v dokumentaci programu, 

- dosažené hodnoty parametrů schválených Ministerstvem financí, popřípadě vládou 

- řádné odůvodnění odchylek od cílů a parametrů stanovených v dokumentaci programu pro 

podprogram.  

5. Formuláře podprogramu 

Formulář V 09 210 Identifikační údaje podprogramu  

Formulář V 09 220 Harmonogram přípravy a realizace podprogramu 

Formulář V 09 240 Cíle podprogramu 

Formulář V 09 242 Parametry podprogramu 

Formulář V 09 270 Bilance potřeb a zdrojů podprogramu 
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Podprogram 134V147  

 „Obnova a rozvoj materiálně technické základny Národního filmového archivu“ 

1. Zdůvodnění navrženého podprogramu a popis oblastí jeho specifik. 

Podprogram je zřízen k zajištění financování akce „NFA – rekonstrukce objektu sídla NFA na 

NNŽ“, a to z důvodů absence sídla Národního filmového archivu. 

Národní filmový archiv je jednou z nejvýznamnějších příspěvkových organizací v rezortu 

MK, která nemá vlastní sídlo. Posláním Národního filmového archivu je pečovat o filmové 

dědictví, zprostředkovávat veřejnosti jeho poznávání a napomáhat rozvoji českého 

audiovizuálního průmyslu a filmové kultury. NFA patří k deseti nejstarším a největším 

filmovým archivům na světě. Toto poslání jde jen obtížně vykonávat v pronajatých prostorách 

v mnoha lokalitách Prahy.   

Z výše uvedeného a z kapacitních požadavků s perspektivou růstu do cca 2030, kdy NFA 

v současnosti zaměstnává cca 130 zaměstnanců, je potřeba vlastní budovy sídla 

nezpochybnitelná.   

Nejvhodnějším objektem je čelní (administrativní) budova NNŽ, která se má stát sídlem 

NFA, což je mj. definováno v Implementaci státní kulturní politiky na 2015 – 2020. Lze tak 

vyřešit problém, který se táhne již desítky let, kdy NFA sídlí v provizorních budovách a 

celkem na čtyřech adresách v Praze, z nichž tři jsou soukromé a NFA platí nájemné. 

Podmínkou tedy je, aby stát skrze MK, jakožto zřizovatele NFA, byl vlastníkem budovy, v 

níž bude NFA sídlit. Výhodné je i, že v přední budově NNŽ bude kromě NFA sídlit i druhá 

filmová organizace zřizovaná státem: Státní fond kinematografie. Součástí NFA je i Kancelář 

Kreativní Evropa, takže i ta bude sídlit v téže budově. 

Výkup předmětného objektu je plánován v přípravném období, tedy v roce 2019, a to v rámci 

zřizovaného podprogramu. V případě alokace finančních prostředků do jiných již schválených 

programů SMVS, bude možné provést výkup i v těchto programech. 

Samotná rekonstrukce objektu bude vždy hlavním předmětem a cílem podprogramu č.  

134V147.   

Rekonstrukce objektu  č. p. 2200, umístěného na parcele s parc. č. 4481/1 v katastrálním 

území Žižkov, obec Praha, bude realizována jako generální oprava, kdy dojde nejen ke 

stavebním úpravám v souladu s památkovou péčí, ale také k vybudování veškerých 

potřebných pracovišť zajišťující chod organizace,  tzn. zřízení prostor pro administrativu, 

výzkum a vývoj, technologické zázemí, pracovny a badatelny + největší filmová knihovna pro 

veřejnost, výstavní prostory, dva kinosály pro veřejnost se zázemím. Z technického hlediska 

se jedná o objekt, který je řešen jako železobetonový skelet s cihelnými vyzdívkami,  

s trojtraktovým uspořádáním se středovou chodbou, modulem (7,0 + 2,5 + 6,0) × 4,2 m. 

Světlá výška je 3,5 m v suterénech, 4,5 m v přízemí, 3,75 v ostatních nadzemních podlažích. 

2. Specifikace věcných cílů, indikátorů a parametrů podprogramu. 

Cílem podprogramu je zřízení sídla Národního filmového archivu, se všemi potřebnými 

pracovišti zajišťující poslání Národního filmového archivu, tedy pečovat o filmové dědictví, 

zprostředkovávat veřejnosti jeho poznávání a napomáhat rozvoji českého audiovizuálního 

průmyslu a filmové kultury. 
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Indikátory v záchraně kulturních dědictví nelze specifikovat a proto v podprogramu 134V147 

nebudou indikátory stanoveny. 

 

3. Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu.  

 

Název 
Náklady v 

mil. Kč 

Realizace v 

letech 

parametry 

m
3 

m
2 

Pořízení objektu 121 2019    

Rekonstrukce sídla NFA 490 2021- 2026 42 000 2 400 

 

 

Finanční krytí plánovaných potřeb je uvažováno výhradně formou účasti prostředků  státního 

rozpočtu. 

 

Projektová a předprojektová příprava včetně samotné realizace akce bude plně hrazena 

v rámci programu, studie proveditelnosti a zpracování investičního záměru - bude hrazeno 

z vlastních zdrojů účastníka programu.  

 

4. Závěrečné vyhodnocení podprogramu.  

Závěrečné vyhodnocení podprogramu se provádí společně s vyhodnocením programu, a to v 

souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), , a s vyhláškou Ministerstva financí č. 560/2006 

Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění 

vyhlášky č. 11/2010 Sb., a Pokynu č. R 1-2010 (Finanční zpravodaj č. 5 z 15.6.2010). 

Závěrečné vyhodnocení podprogramu, které předloží správce programu Ministerstvu financí, 

bude obsahovat: 

- přehled o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování podprogramu, 

- zprávu o plnění cílů programu stanovených v dokumentaci programu, 

- dosažené hodnoty parametrů schválených Ministerstvem financí, popřípadě vládou 

- řádné odůvodnění odchylek od cílů a parametrů stanovených v dokumentaci programu pro 

podprogram.  

5. Formuláře podprogramu 

Formulář V 09 210 Identifikační údaje podprogramu  

Formulář V 09 220 Harmonogram přípravy a realizace podprogramu 

Formulář V 09 240 Cíle podprogramu 

Formulář V 09 242 Parametry podprogramu 

Formulář V 09 270 Bilance potřeb a zdrojů podprogramu 

 


